

Отчет об исполнении инвестиционной программы, в млн. руб с НДС
ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2025 года

Утверждено
Генеральный директор ПАО
"Ставропольэнергосбыт"
Д.В. Каунов

(подпись)
" " 2026 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования за 2025 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2025г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
	ВСЕГО	0,00	347,95	339,04	0,00	0,00	19,46	18,04	132,41	132,41	196,08	188,59	339,04	188,59	339,04	188,59	0,00	-8,92	-2,56%	нл	нл	нл
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нл	нл	нл
1.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нл	нл	нл
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нл	нл	нл
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нл	нл	нл
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нл	нл	нл
2	Новое строительство	0,00	347,95	321,00	0,00	0,00	19,46	18,04	132,41	132,41	196,08	188,59	339,04	188,59	339,04	188,59	0,0	-7,5	-2,15%	нл	нл	нл
2.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	0,00	328,49	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,41	132,41	196,08	188,59	321,00	188,59	321,00	188,59	0,0	-7,5	-2,28%	нл	нл	нл
1	Доборудование и монтаж ИСУЭ в МКД Ставропольского Крайового Отделения	0,00	196,08	188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,08	188,59	188,59	188,59	188,59	188,59	0,00	-7,49	-3,82%	нл	-7,49	нл
2	Доборудование и монтаж ИСУЭ в МКД Светлоградского Крайового Отделения	0,00	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	7,78	0,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	нл	0,00	нл
3	Доборудование и монтаж ИСУЭ в МКД Центрального Крайового Отделения	0,00	124,63	124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	124,63	124,63	0,00	0,00	124,63	0,00	124,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	нл	0,00	нл
2.2	Прочие новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нл	0	нл	
2.3	Прочие инвестиционные проекты	0,00	19,46	18,04	0,00	0,00	19,46	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	18,04	0,00	0,00	-1,43	-7,33%	нл	-1,43	нл
1	Обновление парка автотранспорта (LADA Niva Travel-Sport; ГАЗ-A21R33 Газель Next-Int; EVOLUTE I-Joy-Int; EVOLUTE I-Space-Int)	0,00	19,46	18,04	0,00	0,00	19,46	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	18,04	0,00	0,00	-1,43	-7,33%	нл	-1,43	нл
	Справочно:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нл	0	нл	
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нл	0	нл	

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2025 года

Утверждено
Генеральный директор ПАО
"Ставропольэнергосбыт"
Д.В. Корнев

(подпись)

2025 года
МД

№ п/п	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. **					Фактически профинансировано, млн. руб.					Оценочные фактически стоимости работ по объектам, млн. руб.					Фактически освоено (накратко освоено капитальных работ), млн. руб.					Технологические характеристики объектов																Итого объектов
		мгн	ЭЭП	СЭП	оборудование и материалы	прочие	мгн	ЭЭП	СЭП	оборудование и материалы	прочие	мгн	ЭЭП	СЭП	оборудование и материалы	прочие	мгн	ЭЭП	СЭП	оборудование и материалы	прочие	наименование объекта	наименование	наименование, МВТ	наименование, Гидравлич.	наименование, оборудование	наименование, оборудование, сет	наименование, оборудование, сет	наименование, оборудование, сет	наименование, оборудование, сет	наименование, оборудование, сет	наименование, оборудование, сет	наименование, оборудование, сет	наименование, оборудование, сет				
	ВСЕГО	196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	196,08	188,59	0,00	0,00	0,00	188,59	-7,49	0,00	0,00	0,00	-7,49	188,59	0,00	0,00	0,00	188,59	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1	Технологические характеристики объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Технологические характеристики объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Системы систем автоматизированной работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Системы систем автоматизированной работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4	Системы систем автоматизированной работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Итого объектов	196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	196,08	188,59	0,00	0,00	0,00	188,59	-7,49	0,00	0,00	0,00	-7,49	188,59	0,00	0,00	0,00	188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Технологические характеристики объектов	196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	196,08	188,59	0,00	0,00	0,00	188,59	-7,49	0,00	0,00	0,00	-7,49	188,59	0,00	0,00	0,00	188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Добавление в проект ИСУЭ и ИСУЭ Ставропольского Магистрального Окружения	196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	196,08	188,59	0,00	0,00	0,00	188,59	-7,49	0,00	0,00	0,00	-7,49	188,59	0,00	0,00	0,00	188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Добавление в проект ИСУЭ и ИСУЭ Ставропольского Магистрального Окружения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Добавление в проект ИСУЭ и ИСУЭ Ставропольского Магистрального Окружения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Итого объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	Итого объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	Объекты, не входящие в проект ИСУЭ и ИСУЭ Ставропольского Магистрального Окружения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства	Средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на кредитные ресурсы	на кредитные ресурсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

С расширением объектов на ИСУЭ и ИСУЭ в рамках проекта ИСУЭ и ИСУЭ
Средства на кредитные ресурсы с учетом проекта ИСУЭ и ИСУЭ

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы ПАО "Ставропольэнергосбыт"
за 4 квартал 2025 года, млн. рублей с НДС

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Д.В. Каунов

(подпись)
" ____ " _____ 20 26 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2025 год].										Причины отклонений
		2024 год		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	347,95	339,04	0,00	0,00	19,46	18,04	132,41	132,41	196,08	188,59	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	287,34	284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	132,41	132,41	154,93	152,06	нд
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	287,34	284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	132,41	132,41	154,93	152,06	нд
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.	Амортизация	60,61	54,57	0,00	0,00	19,46	18,04	0,00	0,00	41,15	36,53	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	60,61	54,57	0,00	0,00	19,46	18,04	0,00	0,00	41,15	36,53	нд
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ВСЕГО источников финансирования	347,95	339,04	0,00	0,00	19,46	18,04	132,41	132,41	196,08	188,59	нд
	для ОГК/ТТК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	вне ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2025 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Д.В. Каунов

(подпись)
" ____ " _____ 20 26 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Не предусмотрено																				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Форма представления показателей финансовой отчетности ПАО "Ставропольэнергосбыт" (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [4 квартал 2025 года/ 2024 год]

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Д.В. Каунов

(подпись)
" ____ " _____ 20 26 год
М.П.

Наименование показателя		
ПАО "Ставропольэнергосбыт"	на конец 4 квартала 2025 года/за 2025 год, млн. руб.	на конец 2024 года/ за 2024 год, млн. руб.
1	2	3
Выручка	32 060,23	27 371,33
Чистая прибыль	1 237,66	1 232,67
Направления распределения чистой прибыли:	114,94	340,26
дивиденды	114,94	340,26
другое (расшифровать)	0,00	0,00
EBITDA	2 043,01	1 810,10
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	2 178,25	1 582,44
покупатели и заказчики	2 135,52	1 545,41
авансы выданные	6,78	3,95
Собственный капитал	4 032,40	2 916,35
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	143,09	695,02
кредиты	0,00	0,00
облигационные займы	0,00	0,00
займы организаций	0,00	500,00
прочее	143,09	195,02
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	2 611,89	1 861,08
кредиты и займы*	0,00	0,00
кредиторская задолженность, в т.ч.:	2 381,84	1 861,08
по строительству	0,00	0,00
по ремонтам	0,00	0,00
по поставкам топлива	0,00	0,00
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	146,95	156,14
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	347,95	245,50
Профинансировано на отчетную дату	339,04	244,86
Обеспеченность источниками финансирования	97,44%	99,74%
Дефицит финансирования	0,00	0,00
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:	0,00	0,00
на 2010 г.	0,00	0,00
на период 2010 - 2012 гг.	0,00	0,00
Пояснения по расчету кредитного потенциала	0,00	0,00

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Отчет о техническом состоянии объекта ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2025 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО
"Ставропольэнергосбыт"
Д.В. Каунов

(подпись)
" " _____ 2026 года
М.П.

[illegible]